

## KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2008 (Thời gian 06 tháng)

ID	Task Name	Duration	Respon...	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8
1	Khảo sát thực trạng	1 day	EFC Corp	EFC Corp							
2	Báo cáo thực trạng (nếu yêu cầu)	6 days	EFC Corp	EFC Corp							
3	Báo giá	1 day	EFC Corp	EFC Corp							
4	Ký kết hợp đồng	1 day	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
5	Bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo, thành lập ban ISO	1 day	Khách hàng	Khách hàng							
6	Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 9000:2005, ISO 9001:2008	5 days	EFC Corp	EFC Corp							
7	Đào tạo kỹ năng soạn thảo Hệ thống tài liệu	2 days	EFC Corp	EFC Corp							
8	Đào tạo nhận thức và thực hiện 5S	1 day	EFC Corp	EFC Corp							
9	Soạn thảo hệ thống tài liệu	30 days	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
10	Chỉnh sửa hệ thống tài liệu	20 days	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
11	Vận hành hệ thống	50 days	Khách hàng	Khách hàng							
12	Chỉnh sửa hệ thống	10 days	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
13	Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011:2002	1 day	EFC Corp	EFC Corp							
14	Đánh giá thử	1 day	EFC Corp	EFC Corp							
15	Khắc phục	15 days	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
16	Thực hiện đánh giá nội bộ	1 day	Khách hàng	Khách hàng							
17	Xem xét của lãnh đạo	1 day	Khách hàng	Khách hàng							
18	Đăng ký chứng nhận	1 day	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
19	Đánh giá chứng nhận	1 day	Tổ chức chứng nhận	Tổ chức chứng nhận							
20	Khắc phục	10 days	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
21	Nhận giấy chứng nhận	15 days	Khách hàng	Khách hàng							
22	Duy trì hệ thống	#####	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							

Project: Project1 Date: Fri 1/2/09	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	