

# KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO CHUẨN QUỐC TẾ OHSAS 18001:2007 (Thời gian 05 tháng)

ID	Task Name	Duration	Respon..	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8
1	Khảo sát thực trạng	1 day	EFC Corp	EFC Corp							
2	Báo cáo thực trạng (nếu yêu cầu)	6 days	EFC Corp	EFC Corp							
3	Báo giá	1 day	EFC Corp	EFC Corp							
4	Ký kết hợp đồng	1 day	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
5	Bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về an toàn, thành lập ban OHSAS	1 day	Khách hàng	Khách hàng							
6	Đo các thông số môi trường, thu thập các yêu cầu luật pháp về an toàn	15 days	TC chuyên môn	TC chuyên môn							
7	Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007	5 days	EFC Corp	EFC Corp							
8	Đào tạo kỹ năng soạn thảo Hệ thống tài liệu	2 days	EFC Corp	EFC Corp							
9	Đào tạo nhận thức và thực hiện 5S	1 day	EFC Corp	EFC Corp							
10	Sọan thảo hệ thống tài liệu	25 days	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
11	Chỉnh sửa hệ thống tài liệu	20 days	Khách hàng,Efc	Khách hàng,Efc							
12	Điều chỉnh cơ sở hạ tầng, dụng cụ hỗ trợ an toàn (nếu có)	30 days									
13	Vận hành hệ thống	35 days	Khách hàng								
14	Chỉnh sửa hệ thống	10 days	Khách hàng,Efc								
15	Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011:2002	1 day	EFC Corp								
16	Đánh giá thử	1 day	EFC Corp								
17	Khắc phục	15 days	Khách hàng,Efc								
18	Thực hiện đánh giá nội bộ	1 day	Khách hàng								
19	Xem xét của lãnh đạo	1 day	Khách hàng								
20	Đăng ký chứng nhận	1 day	Khách hàng,Efc								
21	Đánh giá chứng nhận	1 day	Tổ chức chứng nhận								
22	Khắc phục	10 days	Khách hàng,Efc								
23	Nhận giấy chứng nhận	15 days	Khách hàng								
24	Duy trì hệ thống	#####	Khách hàng,Efc								

Project: Project3 Date: Tue 1/20/09	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	